



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

CURSO DE TECNÓLOGO EM ANÁLISE E

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DISCIPLINA DE PROJETO INTEGRADOR I

Alunos:

- => 22605421 | João Lucas Trindade Diniz - (PO)**
- => 22553411 | Cauã Medeiros Alegre - (SM)**
- => 22553336 | Luís Otávio Da Costa Britto - (Dev Team)**
- => 22504037 | Fernanda Moraes Soares - (AD/DBA)**
- => 22503970 | Maria Fernanda da Silva Nogueira - (Arquiteto)**

VansMind: Sistema Inteligente de gerenciamento de transporte escolar

Orientadora

Prof. Kadidja Valeria Reginaldo de Oliveira

Brasília, Abril de 2026

SUMÁRIO

Plano de Projeto :	3
1. Fase inicial	3
2. Fase de Design (UX/UI)	4
3. Fase de Desenvolvimento	5
4. Fase de Testes e Garantia de Qualidade (QA)	6
5. Fase de Lançamento	7
6. Fase de Pós-Lançamento e Manutenção	8

Plano de Projeto :

1. Fase inicial

Atividade	Descrição	Marcos de Conclusão
1.1. Definição do Escopo e Objetivos	Documentar a proposta de valor do aplicativo, o público-alvo e as funcionalidades principais.	Pitch deck Pronto
1.2. Análise de Mercado e Concorrência	Pesquisar soluções similares e identificar diferenciais.	Relatório de Análise Pronto
1.3. Definição da Arquitetura e Tecnologias	GitHub, React native, type script, Figma, etc.	Especificação Técnica desenvolvimento
1.4. Planejamento da Equipe e Comunicação	Repositório no Github, criar um calendário de projeto para monitorar marcos e datas importantes.	Equipe Alocada e Canais de Comunicação Configurados Pronto
1.5. Orçamento e Cronograma	Elaborar uma estimativa de custos e um cronograma detalhado para todas as fases.	Orçamento e Cronograma Desenvolvimento

2. Fase de Design (UX/UI)

Esta fase transforma o conceito em uma experiência visual e interativa.

Atividade	Descrição	Marcos de Conclusão
2.1. Criação de Wireframes	Esboçar a estrutura básica das telas e o fluxo de navegação do usuário.	Wireframes das telas - Revisão
2.2. Desenvolvimento da Identidade Visual	Criar o logotipo, paleta de cores, tipografia e ícone do app.	Identidade visual - Revisão
2.3. Design de UI/UX (Protótipos)	Criar o design de alta fidelidade das telas, incluindo todos os elementos de interface.	Protótipo de alta fidelidade - finalizado e validado

3. Fase de Desenvolvimento

Esta é a fase de construção do aplicativo e do seu suporte.

Atividade	Descrição	Marcos de Conclusão
3.1. Configuração do Ambiente	Configurar repositórios de código, ferramentas de integração contínua.	
3.2. Desenvolvimento do Backend	Construir APIs, lógica de servidor, autenticação de usuários e a estrutura de banco de dados.	
3.3. Desenvolvimento do Frontend	Codificar as telas e funcionalidades definidas no design, integrando com o backend.	
3.4. Implementação de Análise e Monitoramento	Integrar ferramentas para rastrear uso, desempenho e relatórios de falhas.	

4. Fase de Testes e Garantia de Qualidade (QA)

O foco é identificar e corrigir falhas antes do lançamento.

Atividade	Descrição	Marcos de Conclusão
4.1. Testes Unitários e de Integração	Testar módulos individuais de código e a comunicação entre o frontend e o backend.	
4.2. Testes Funcionais	Garantir que todas as funcionalidades do MVP operem conforme o esperado	
4.3. Testes de Usabilidade (Alpha/Beta)	Coletar feedback de usuários internos e um grupo seleta de usuários externos.	
4.4. Testes de Performance e Segurança	Verificar o desempenho do app sob carga e identificar vulnerabilidades de segurança.	

5. Fase de Lançamento

Preparação e execução do lançamento do aplicativo nas lojas.

Atividade	Descrição	Marcos de Conclusão
5.1. Preparação da Loja de Aplicativos	Redigir a descrição do app, palavras-chave, e preparar recursos de pré-visualização, como capturas de tela e vídeos, para a página de detalhes do app.	
5.2. Envio para Revisão	Fazer o upload do app final para as lojas (Apple App Store e Google Play Store).	
5.3. Estratégia de Marketing de Lançamento	Coordenar o lançamento com as atividades de marketing e comunicação.	
5.4. Lançamento Oficial	Tornar o aplicativo disponível ao público.	

6. Fase de Pós-Lançamento e Manutenção

Monitoramento e aprimoramento contínuo.

Atividade	Descrição	Marcos de Conclusão
6.1. Monitoramento de Desempenho	Acompanhar métricas críticas (downloads, retenção, falhas, avaliações).	
6.2. Coleta e Análise de Feedback	Analisar avaliações de usuários e feedback para planejar a próxima versão.	
6.3. Correção de Bugs e Atualizações	Lançar pequenas atualizações para corrigir problemas urgentes e manter a compatibilidade com novos sistemas operacionais.	